附件2

2019年乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室标准化建设任务进度表（1-  月）
单位：所
	县区

名称
	乡镇卫生院标准化建设情况
	社区卫生服务中心标准化建设情况
	行政村卫生室标准化建设
	县级验收

合格情况

	
	2019年任务
	月完成建设（所）
	目前正处于建设中（所）
	2019年任务
	月完成建设（所）
	目前正处于建设中（所）
	2019年任务
	月完成建设（所）
	目前正处于建设中（所）
	

	冷水滩区
	——
	——
	——
	5
	
	
	——
	——
	——
	

	零陵区
	6
	
	
	4
	
	
	112
	
	
	

	祁阳县
	6
	
	
	1
	
	
	160
	
	
	

	东安县
	11
	
	
	——
	——
	——
	210
	
	
	

	双牌县
	7
	
	
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	

	道县
	5
	
	
	2
	
	
	218
	
	
	

	江永县
	7
	
	
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	

	江华县
	7
	
	
	——
	——
	——
	213
	
	
	

	县区

名称
	乡镇卫生院标准化建设情况
	社区卫生服务中心标准化建设情况
	行政村卫生室标准化建设
	县级验收

合格情况

	
	2019年任务
	月完成建设（所）
	目前正处于建设中（所）
	2019年任务
	月完成建设（所）
	目前正处于建设中（所）
	2019年任务
	月完成建设（所）
	目前正处于建设中（所）
	

	宁远县
	9
	
	
	3
	
	
	6
	
	
	

	新田县
	4
	
	
	——
	——
	——
	58
	
	
	

	蓝山县
	8
	
	
	——
	——
	——
	81
	
	
	

	金洞管理区
	2
	
	
	——
	——
	——
	8
	
	
	

	回龙圩管理区
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	3
	
	
	

	全市合计
	72
	
	
	15
	
	
	1069
	
	
	


备注：当月新建、改扩建的乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室要附建设实施方案、设计图纸等建设资料；当月建设完成的要报建筑外观、功能科室和设施设备配备等图文视频资料。
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